Sortie de crise pour la piscine
et I'extension Le¢o-Lagrange
avec la reprise des travaux
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Apres six mois d'arrét total, les travaux ont repris le 12 septembre sur les chantiers ...
de la piscine et de l'extension Léo-Lagrangefermés au public depuis deux ans.

Roger Dupont, directeur des services techniques, a récupéré le dossier a la demande de
Damien Caréme. Le maire, dans son discours du 4 septembre lors de I'mauguration du

Stadium du littoral, a déclaré sur le ton de I'exaspération que c'est toute une ville qui était
prise en otage par des querelles dignes d'une cour d'école de la part des intervenants sur

le chantier, notamment de la piscine.

«J'ai voulu débloquer le chantier du bassin. A cet effet, nous avons eu une réunion début
juillet avec tous ceux qui avaient travaillé dessus afin d'avoir des explications. Je les avais
prévenus qu'a l'issue de la réunion, le chantier devait étre débloqué », précise Roger
Dupont qui a également aplani les discordes et obtenu des entreprises et de l'architecte
qu'ils retravaillent ensemble. « Mon boulot est de faciliter les relations entre les uns et les
autres », complete le directeur des services techniques qui a l'expérience et l'autorité
nécessaires pour mener a son terme ce qu'il appelle « un gros challenge ». Avec son

équipe, il a édité un nouveau planning des travaux qu'il a fait approuver et signer par



chaque intervenant. Avec comme message : « Il y a un pilote dans l'avion. » Roger
Dupont rassure les entreprises, mais c'est aussi une fagon d'annoncer que les réunions de
suivi de chantier hebdomadaires auront bien licu et seront scrupuleusement respectées

dans leur forme.

Anne-Sophie Brychcy, la jeune architecte pour qui il s'agit du premier gros chantier, sera
accompagnée de son patron, M. Laroche, qui fera le déplacement depuis Paris toutes les
semaines, « Aumoins jusqu'a ce que l'autorité de la jeune architecte soit restaurce »,
précise Roger Dupont. Il ajoute : « Je suis assisté par le cabinet FV dans cette tiche. »
Les réunions hebdomadaires permettent de contrler lavancement des travaux entreprise
par entreprise, mais de fagon encore plus serrée, un contréleur de travaux passe
régulierement sur les chantiers. Et puis, si¢a ne va pas, les patrons des sociétés seront
directement contactés. « On les connait tous, on est capables de leur mettre des pénalités
de retard et d'exiger d'eux que leur travail soit correctement fait. » De gros travaux sont
encore a réaliser. Certains sont tres techniques. Pour autant, le directeur des services
techniques est confiant : « Le planning comporte quelques marges. 1y a des zones qui
peuvent se recouper pour ramener la fin des travaux au plus tot. » Pour l'instant, la
livraison de la piscine est prévue pour le 30 juin 2012 avec l'espoir d'envisager le début
du mois. Sachant que trois mois ont déja ét¢ gagnés sur la livraison de I'extension prévue
pour fin fvrier 2012. « On peut imaginer une ouverture de la piscine au public début
juillet 2012.
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